



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Генерал Тошево		Национален регистрационен номер: ² 000852633	
Пощенски адрес: ул. Васил Априлов №5			
Град: Генерал Тошево	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9500	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Ради Михайлов		Телефон: +359 5731-3978	
Електронна поща: mail@toshevo.org		Факс: +359 5731-2505	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.toshevo.org Адрес на профила на купувача (URL): http://toshevo.org/g/?p=8087			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“ Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45230000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² „Ремонт на път DOB 3045/ III-296 Генерал Тошево – Преселенци/ село Писарово от км. 0+000 до км. 3+500“; „Ремонт трошенокаменна настилка село Люляково“ Обособена позиция №: 4 ²	
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233142 Допълнителен CPV код: ^{1 2} Основен CPV код: ¹ 45233252 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: пътна и улична мрежа на Община Генерал Тошево код NUTS: ¹ BG332	
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) За обособената позиция се предвижда полагане на плътен асфалтобетон приблизително 100 т., направа на битумен разлив приблизително 1050	

кв.м., полагане на неплътен асфалтобетон приблизително 30 т., ремонт на мрежови пукнатини единични дупки приблизително 210 кв.м. и технологично фрезозане приблизително 315 кв.м. и трошенокаменна настилка приблизително 220 куб.м и др.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: 31.10.2016 дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да ☐ Не ☒

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□-□□□□□□

Номер на обявлението в РОП: 719372

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 374/20.09.2016

Обособена позиция №: 2 4

Наименование:

„Ремонт на път ДОВ 3045/ III-296 Генерал Тошево – Преселенци/ село Писарово от км. 0+000 до км. 3+500“; „ Ремонт трошенокаменна настилка село Люляково“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

20.09.2016 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

Пътно строителство АД

Национален регистрационен номер: ²

124000579

Пощенски адрес:

ул. Отец Паисий №15

Град:

Добрич

код NUTS:

BG332

Пощенски код:

9300

Държава:

BG

Електронна поща:

office@roadco-bg.com

Телефон:

+359 58601441

Интернет адрес: (URL)

www.roadco-bg.com

Факс:

+359 58601771

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 54166.67

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 26/10/2016 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45230000Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²**Основен CPV код: ¹ 45233142Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____Основен CPV код: ¹ 45233252Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____**VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

Пътна и улична мрежа на Община Генерал Тошево.

код NUTS:¹ BG332**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

За обособената позиция се предвиж даполагане на плътен асфалтобетон приблизително 100 т., направа на битумен разлив приблизително 1050 кв.м., полагане на неплътен асфалтобетон приблизително 30 т., ремонт на мрежови пукнатини единични дупки приблизително 210 кв.м. и технологично фрезозане приблизително 315 кв.м. и трошенокаменна настилка приблизително 220 куб.м и др.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: 31.10.2016 дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 54166.67

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Пътно строителство АД

Национален регистрационен номер: ²

124000579

Пощенски адрес:

ул. Отец Паисий №15

Град:

Добрич

код NUTS:

BG332

Пощенски код:

9300

Държава:

BG

Електронна поща:

office@roadco-bg.com

Телефон:

+359 58601441

Интернет адрес: (URL)

www.roadco-bg.com

Факс:

+359 58601771

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл.116, ал.1, т.3 във връзка с параграф 23 Прходни и заключителни разпоредби от Закона за обществените поръчки и одобрена докладна записка от Кмета на Община Генерал Тошево №З-460/26.09.2016г., поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа,

Възложителят не е могъл да предвиди Раздел III СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА чл.4, ал.2 от Договора се променя, с Допълнително споразумение №1, с Изх. №380/26.09.2016г., както следва: Вместо „Срокът на изпълнение на строително – ремонтните работи е 30.09.2016 г., считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя“, да се чете: „Срокът на изпълнение на строително – ремонтните работи е 31.10.2016 г., считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя“.

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Предвидените срокове за изпълнение на строителните работи (30.09.2016 г.) са недостатъчни поради обжалване на Решение № 610/23.06.2016 г. за класиране и избор на изпълнител, отмяна на същото и връщане на процедурата със задължителни указания на Кмета на общината към оценителната комисия, беше необходимо технологично време за финализиране на процедурата, която приключи на 09.09.2016 г. с влязло в сила Решение № 808/29.08.2016 г. на Възложителя.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	54166.67	Валута:	BGN
----------------------------------	----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	54166.67	Валута:	BGN
----------------------------------	----------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи