



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Генерал Тошево		Национален регистрационен номер: ² 000852633	
Пощенски адрес: ул. Васил Априлов №5			
Град: Генерал Тошево	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9500	Държава: BG
Лице за контакт: Мильо Иванов-гл. спец.стр.техник отдел ТУСИДЕ		Телефон: +359 57312020	
Електронна поща: mail@toshevo.org		Факс: +359 5312505	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://generaltoshevo.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): http://toshevo.org/g/?page_id=1407			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Генерал Тошево по обособени позиции" Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² „Рехабилитация на улица "Васил Алексиев", град Генерал Тошево" Обособена позиция №: 1 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: град Генерал Тошево код NUTS: ¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Разработен е проект във фаза технически проект за рехабилитация на уличното платно на улица „Васил Алексиев" от ОК 44 – ОК 46 – ОК 47 – ОК 48 – ОК 49– ОК 53 – ОК 57 – ОК 58 – ОК 435 – ОК 59 – ОК 61 – ОК 62, който е разделен на 2 етапа, както следва: • I-ви етап – от ОК 47 – ОК 48 – ОК 49– ОК 53 – ОК 57 – ОК 58 – ОК 435 – ОК 59 – ОК 61 – ОК 62; • II-ри етап – от ОК 44 – ОК 46 – ОК 47.

Съгласно чл. 8, ал. 1, буква "а", т. 2 от Наредба № 1/2003г. „За номенклатурата на видовете строежи“, строежът е Четвърта категория. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнението на етап I. Съществуващо положение

Улицата е с износена пътна настилка. Състоянието на настилка варира от средно до лошо. Покритието и е от асфалтобетон, което след дългогодишната експлоатация е значително износено, като на места има надлъжни и напречни пукнатини, пропадане и деформации. От направен шурф се наблюдават съществуващи асфалтобетонни пластове от 12см до 15см. И др.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 153

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

проект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Генерал Тошево“. Договор №BG06RDNP001-7.001-0140-C01/14.05.2019г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 951724

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 109

Обособена позиция №: 2 1

Наименование:

"Рехабилитация на улица "Васил Алексиев", град Генерал Тошево"

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

14.02.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

Национален регистрационен номер: ²

124000579

Пощенски адрес:

ул.Полковник Дрангов № 9

Град:

Добрич

код NUTS:

BG332

Пощенски код:

9300

Държава:

BG

Електронна поща:

office@roadco-bg.com

Телефон:

+359 58601441

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 58601771

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 365301.85

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

не подлежи на обжалване

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 14.09.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45000000Допълнителен CPV код: ¹ ²**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

гр. Генерал Тошево

код NUTS:¹ BG332**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

57 – ОК 58 – ОК 435 – ОК 59 – ОК 61 – ОК 62, който е разделен на 2 етапа, както следва:

- I-ви етап – от ОК 47 – ОК 48 – ОК 49 – ОК 53 – ОК 57 – ОК 58 – ОК 435 – ОК 59 – ОК 61 – ОК 62;
- II-ри етап – от ОК 44 – ОК 46 – ОК 47.

Съгласно чл. 8, ал. 1, буква "а", т. 2 от Наредба № 1/2003г. „За номенклатурата на видовете строежи“, строежът е Четвърта категория. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнението на етап I.

Съществуващо положение

Улицата е с износена пътна настилка. Състоянието на настилка варира от средно до лошо. Покритието и е от асфалтобетон, което след дългогодишната експлоатация е значително износено, като на места има надлъжни и напречни пукнатини, пропадане и деформации. От направен шурф се наблюдават съществуващи асфалтобетонни пластове от 12см до 15см. И др.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 153

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 365301.85

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

Национален регистрационен номер: ²

124000579

Пощенски адрес:

ул.Полковник Дрангов № 9

Град:

Добрич

код NUTS:

BG332

Пощенски код:

9300

Държава:

BG

Електронна поща:

office@roadco-bg.com

Телефон:

+359 58601441

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 58601771

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
 Изменя се количествено-стойностната сметка към договора. Изменя се общата стойност за изпълнение на предмета на договора-нова стойност: 337 570,69 лв. без ДДС

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

В процеса на изпълнение на строителството е възникнала необходимост от промяна на количествено-стойностната сметка. Промяната води до намаляване на стойността на договора.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 365301.85 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 337570.69 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи